

桃竹苗「拾月山海」

活動規劃盤點暨同仁問題樹

從活動決策、大項、工作包到現場細節的問題清單

活動日期

2026 年 10 月 17 日

活動地點

新竹市北大公園

文件用途

同仁會議盤點、責任確認、總控表建置

查核基礎：2026-07-13 Google Drive 最新盤點 + 既有專案頁與活動規劃資料

使用方式

會議先回答紅色的「必先決策」問題，再依 12 個分支逐組盤點。

每一題都應留下：答案 / 主責人 / 核准人 / 完成日 / 交付物 / Drive 位置 / 待協助事項。

若答案是「尚未決定」，必須同時指定決策人與最晚決策日；不能只記錄為待討論。

本文件完成後，答案可直接轉入活動細項總控表、RACI、主時程、Run Sheet 與風險表。

總心智圖 | 活動控管全貌

拾月山海大型聯合行銷活動

- ├ 01 活動定位與 KPI：為什麼辦、服務誰、成功怎麼算
- ├ 02 治理與責任：總控、五組、RACI、代理與升級
- ├ 03 時程與工作包：倒推、關鍵路徑、交付與版本
- ├ 04 預算與採購：核定科目、廠商、契約、核銷
- ├ 05 場地與硬體：場配、施工、動線、進撤場
- ├ 06 攤商與體驗：招募、分區、參展手冊、容量安全
- ├ 07 典禮與貴賓：Run Sheet、啟動、節目、接待
- ├ 08 視覺與輸出：版本、校稿、印刷、安裝、識別
- ├ 09 行銷與人流：客群、渠道、票券、媒體、公關
- ├ 10 民眾與營運：旅程、服務、兌換、抽獎、指揮
- ├ 11 安全與應變：強風雨、醫療、保險、法遵
- └ 12 成果與結案：影像、數據、驗收、核銷、延續

會議必先決策 | 沒有答案就無法往下排工

誰是活動總負責人？誰擁有最後決策權？

活動核定預算、可動支科目與變更程序是什麼？

現有 7/2 Drive 設計資產哪些已定稿、哪些只是提案？

30+ 攤位與參與單位名單是否已確認？

三種啟動儀式選哪一種？何時定案？

主時程、五組組長、各工作包主責與備援是誰？

強風雨備與活動取消門檻由誰判斷？

01 | 活動定位、目標與成功標準

1.1 活動核心決策

先確認「為什麼辦」與不能改動的條件。

活動正式名稱、對外副標與核心主張是否已核定？最後核定者是誰？

活動的第一優先目標是政策成果展示、單位銷售、品牌曝光、民眾參與，還是企業媒合？各目標順位為何？

履約契約對活動日期、地點、攤位數、人次、宣傳品及成果文件有哪些硬性要求？

哪些內容已獲分署核定、哪些仍只是內部提案、哪些可由執行團隊決定？

若預算、時間與品質衝突，最後決策人及決策時限為何？

1.2 對象與價值主張

不同客群要有不同邀請理由。

核心客群分別是一般民眾、親子家庭、園區員工與眷屬、企業 ESG / 採購、地方社群或媒體？

每一客群預計多少人、從哪裡來、用什麼訊息與誘因吸引？

30 個以上多元培力單位參與後，預期得到銷售、曝光、名單、企業訂單或合作中的哪些成果？

要讓民眾實際感受到哪些具體行動，而非只看到口號？

1.3 KPI 與量測

所有成果必須先定義怎麼算。

1,000 人次如何計數：單一入口、分時抽樣、電子報到或票券兌換？由誰負責？

攤位銷售額、體驗人次、問卷數、票券回收、媒體露出與社群成效的目標值各是多少？

企業媒合、後續採購與名單蒐集是否納入 KPI？如何追蹤活動後 30 / 60 / 90 天成果？

成果數據需要哪些原始佐證，何時彙整、誰覆核、交給誰？

會議結論：

主要決策 / 答案：_____

主責人 / 核准人：_____ 最晚完成日：_____

交付物 / Drive 位置：_____

待協助與風險：_____

02 | 治理架構、分組與責任

2.1 總控與決策鏈

先建立單一窗口與明確權限。

活動總負責人是誰？是否有權調度人員、預算、廠商與跨組資源？

分署承辦、公司主管、活動總控、各組組長與執行同仁的決策邊界為何？

臨時重大事件由誰判斷、誰批准、誰對外說明？代理人是誰？

每日 / 每週進度會議頻率、固定議程、紀錄人、追蹤方式及逾期升級規則為何？

2.2 五組編制

建議以五組管理，逐一確認實際人名。

總控行政與風險組：組長、主責、協作與備援各是誰？

場地攤商與物流組：組長、主責、協作與備援各是誰？

典禮節目與貴賓組：組長、主責、協作與備援各是誰？

行銷媒體與素材組：組長、主責、協作與備援各是誰？

民眾服務與促銷互動組：組長、主責、協作與備援各是誰？

2.3 RACI 與交付責任

每項工作不能只有「大家一起」。

每個工作包的唯一主責人 (R) 是誰？最終核准人 (A) 是否只有一位？

哪些人必須事前會簽 (C)，哪些人只需收到資訊 (I)？

主責請假或離職時由誰接手？檔案、窗口與進度如何交接？

交付物完成的定義是「已製作」「已核准」「已上傳」「已驗收」中的哪一階段？

會議結論：

主要決策 / 答案：_____

主責人 / 核准人：_____ 最晚完成日：_____

交付物 / Drive 位置：_____

待協助與風險：_____

03 | 整體時程、工作包與控管

3.1 主時程

由 10/17 倒推所有不可延誤節點。

活動計畫書、預算、場地、主視覺、攤商、廠商、節目、宣傳與印刷各自何時定案？

哪些節點需要分署核准或函報？預留多少補正時間？

哪些工作位於關鍵路徑，延遲一天會影響哪些後續工作？

場佈、彩排、活動日與撤場的分鐘級時程何時完成？

3.2 工作包標準

每一項都要能被指派、追蹤與驗收。

每個工作包是否都有：目的、主責、協作、開始日、截止日、前置依賴、預算、交付物、驗收標準？

大項如何拆成可在 1–5 個工作日完成的細項？是否仍有「活動規劃」「行銷宣傳」等過大任務？

任務狀態要用未開始、進行中、待核准、待外部回覆、完成或卡關中的哪一種？

逾期、變更及卡關如何在總控表留下原因、決策與新期限？

3.3 文件與版本

啟動 要成為唯一工作真相。

正式活動母資料夾在哪裡？現有 7/2 視覺資料夾與原活動資料夾如何銜接？

資料夾分類、檔名、日期、版本、草稿 / 核定 / 送印狀態如何統一？

哪些檔案是最新版？`\_S`、`ALL`、A/B 版本各代表什麼？誰能宣告定稿？

會議紀錄、決策紀錄、廠商報價、校稿與驗收照片應放在哪裡？

本分支會議結論：

主要決策 / 答案： _ _ _ _ _

主責人 / 核准人： _ _ _ _ _ 最晚完成日： _ _ _ _ _

交付物 / Drive 位置： _ _ _ _ _

待協助與風險： _ _ _ _ _

04 | 預算、採購、契約與核銷

4.1 預算基準

先釐清可用金額與可動支科目。

活動核定總預算、各科目上限、可否流用及核准程序為何？

現有 1,010,510 元概算是否已獲核定？與契約經費表是否一致？

硬體報價 188,895 元是否仍有效？規格、數量、稅金、運送、夜間加價及付款條件是否完整？

接駁、循環餐具、廢棄物處理、保險、影像、臨時電力等是否有合法科目？

4.2 採購與廠商

每個外包項目都要有需求書與驗收點。

哪些項目需比價、議價、簽約或發包？採購門檻及程序為何？

設計、印刷、硬體、舞台音響、表演、主持、攝影、保全與清潔的廠商窗口各是誰？

每份報價是否含規格、數量、施工、運送、稅金、保固、取消與天候條款？

廠商交付逾期、尺寸錯誤、天候停辦或設備故障時，責任與賠償如何約定？

4.3 核銷與佐證

活動前就決定活動後要留下什麼。

各科目需要發票、收據、簽到、照片、成果、驗收單或付款證明中的哪些文件？

誰負責收件、檢核、編號、掃描與歸檔？缺件追蹤期限為何？

攤商贈品、抽獎品、主持表演費及個人所得是否涉及扣繳或領據？

活動取消或縮減時，已支出費用如何認列與處理？

會議結論：

主要決策 / 答案： _ _ _ _ _

主責人 / 核准人： _ _ _ _ _ 最晚完成日： _ _ _ _ _

交付物 / Drive 位置： _ _ _ _ _

待協助與風險： _ _ _ _ _

05 | 場地、硬體、動線與進撤場

5.1 場地條件

現有配置圖要轉成可執行的營運圖。

北大公園場地核准範圍、使用時間、音量、車輛、用電、明火與地釘限制為何？

場勘何時進行？分署、硬體、音響、電力、消防及各組是否共同參加？

舞台、30+ 攤、體驗區、服務台、醫護、廁所、垃圾、貴賓與媒體區的位置是否已定？

現場是否有坡度、樹木、地下設施、積水、弱電訊號或夜間照明問題？

5.2 舞台與硬體

設計尺寸必須與施工規格交叉套圖。

舞台 540×360×60cm 與主背板 530×320cm 是否已由硬體廠商確認可施工？

Truss、屋頂、樓梯、護欄、配重、帳篷、桌椅、音響、發電與配電規格由誰驗收？

新竹強風下的帳篷配重、背板洩風與停用風速門檻為何？

設備備援：發電機、麥克風、音源、延長線、照明與雨遮各有幾套？

5.3 動線與進撤場

人、車、貨、貴賓與表演者不可互相打架。

攤商報到、卸貨、臨停、進場、撤場路線及分流時段為何？

民眾入口、排隊、集章、兌換、抽獎與離場是否形成順暢回遊？

貴賓進場、休息、上台、巡攤、聯訪及離場動線如何安排？

表演團隊上下台、候場、器材放置與換場動線在哪裡？

無障礙、嬰兒車、救護與消防通道是否全程保持暢通？

會議結論：

主要決策 / 答案：_____

主責人 / 核准人：_____ 最晚完成日：_____

交付物 / Drive 位置：_____

待協助與風險：_____

06 | 攤商、參與單位與體驗活動

6.1 招募與資格

先釐清 30 攤與 32 單位的實際口徑。

參與單位總數、實際展售攤位、體驗單位及共同攤位各是多少？

名單是否已核定？候補、取消與臨時缺席如何處理？

產品、售價、食品登錄、保險、用電、用水及特殊設備需求是否完成調查？

三大分區的分類原則與攤位分配由誰決定？

6.2 攤商管理

建立一本所有單位都看得懂的參展手冊。

何時發參展通知、攤位編號、位置圖、進撤場、停車、設備及聯絡窗口？

每攤提供哪些設備？額外用電、桌椅、冰箱與招牌由誰申請及付費？

營業時間、商品陳列、垃圾、一次性用品、現金安全及缺席規範為何？

現場由哪位區長負責每一區？問題如何回報總控？

6.3 手作與體驗

體驗不是一張節目表，要有容量與安全管理。

每項體驗的名稱、講師、梯次、時間、名額、年齡、費用與材料為何？

預約與現場候補怎麼分配？報名、繳費、取消及退費如何處理？

工具、加熱、刀具、過敏原與兒童活動有哪些安全措施？

體驗成果如何計數、拍攝與納入成果報告？

會議結論：

主要決策 / 答案：_____

主責人 / 核准人：_____ 最晚完成日：_____

交付物 / Drive 位置：_____

待協助與風險：_____

07 | 典禮、節目、啟動儀式與貴賓

7.1 典禮流程

先完成正式版 Run Sheet，再談細節。

開幕正式開始時間為 13:00，市集 10:30 開始或現行流程 12:00 暖場，三者是否一致？

長官致詞順序、時間、介紹口徑、頒贈、合照、聯訪與巡攤如何排列？

每一段的執行人、口令、音樂、畫面、道具、上下台動線及備援是什麼？

主持稿、司儀稿、長官講稿、新聞稿與流程表何時送審？

7.2 啟動儀式

三種提案必須選一，才能鎖定舞台前區。

三種啟動儀式的概念、費用、安全、操作難度與視覺效果如何比較？

由誰決選、何時定案？參與長官人數與站位上限是多少？

道具由誰設計、製作、運輸、安裝、測試、操作與回收？

雨天、強風、道具故障或長官人數改變時的 B 方案是什麼？

7.3 節目與表演

節目要服務活動目標與人流，不只填滿時間。

表演團隊、代言人、主持人是否已邀約？合約、酬勞、技術需求及授權是否完成？

節目是否能代表多元培力單位、桃竹苗特色與永續主題？

換場、彩排、音檔、字幕、主持串場與逾時壓縮機制為何？

抽獎安排是否會造成攤區人流中斷或提早離場？

7.4 貴賓與媒體

建立邀請、回覆、接待與現場服務的一條龍清單。

邀請名單、邀請層級、發函日、回覆期限、出席狀態及聯絡人由誰維護？

停車、接駁、休息區、識別證、座位、飲水、接待員與陪同巡攤如何安排？

媒體報到、採訪資料袋、拍攝位、聯訪題綱及發稿窗口是誰？

臨時新增 / 取消貴賓時，座位、唱名、流程與新聞稿如何同步？

本分支會議結論：

主要決策 / 答案： _ _ _ _ _

主責人 / 核准人： _ _ _ _ _ 最晚完成日： _ _ _ _ _

交付物 / Drive 位置： _ _ _ _ _

待協助與風險： _ _ _ _ _

08 | 視覺系統、輸出物與現場識別

8.1 版本與定稿

現有 46 個以上設計檔需要一張定稿台帳。

主視覺及舞台、攤招、桌牌、旗幟、手舉牌、指引、識別證、社群圖、入口與場配圖各自最新版是哪一份？

A/B、`\_S`、`ALL`、模擬圖與實際輸出檔的用途及狀態為何？

Logo、主協辦名稱、日期、地點與法定標示是否已逐件校對？

最後校稿、內容核准、印刷核准與現場驗收分別由誰簽認？

8.2 印刷製作

JPG 參考圖不等於可直接送印。

是否具備 AI / PSD / PDF 等可印刷原始檔、正確出血、解析度、CMYK 與字型轉外框？

每項尺寸、材質、厚度、加工、數量、安裝方式、耐候與防風需求是什麼？

何時打樣、校色、送印、交貨、安裝？延遲或色差如何處理？

攤位名稱最後異動日與招牌重印備援為何？

8.3 現場資訊設計

讓第一次到場的人不問工作人員也能走完全場。

入口是否清楚看見活動名稱、開放時間、主舞台與服務台？

六款指引立牌分別導向哪裡、放在哪個決策點、是否雙面可見？

三大分區的色彩、圖示與攤招是否一致且能遠距辨識？

緊急出口、醫護、廁所、垃圾分類、無障礙與禁菸等法定 / 服務標示是否齊全？

本分支會議結論：

主要決策 / 答案： _ _ _ _ _

主責人 / 核准人： _ _ _ _ _ 最晚完成日： _ _ _ _ _

交付物 / Drive 位置： _ _ _ _ _

待協助與風險： _ _ _ _ _

09 | 整合行銷、媒體與人流導入

9.1 行銷策略

從客群、訊息、管道、時程、轉換一路串起。

8-10 月整合行銷總時程與每週主題是什麼？誰負責總編輯與上稿核准？

里長 / 管委會、企業 HR / 福委會、參與單位、社群、電台、KOL 各自的訊息與目標為何？

FB / IG A/B 圖要測試什麼？投放預算、受眾、轉換目標及停損條件為何？

32 個單位的素材包、轉發話術、排程與回報方式是否已準備？

9.2 好禮票券與名單

用來源碼把宣傳和現場人流接起來。

票券總量、實體 / 電子比例、各管道配額與來源編碼規則為何？

兌換條件是問卷、集章、消費或到場？每人限領規則與防重複機制為何？

贈品品項、數量、來源、庫存、保管與補貨由誰管理？

蒐集個資的目的、欄位、告知同意、保存期限與使用權限是否合規？

9.3 公關與危機溝通

活動前就準備好不理想狀況的說法。

新聞稿、媒體邀請、長官金句、單位故事與攝影清單何時完成？

下雨、延期、取消、交通、排隊、贈品送完、食品或安全事故的對外話術是什麼？

誰是唯一發言人？同仁與攤商遇媒體詢問時如何回應？

社群負評、錯誤資訊與客訴由誰監看、誰決定回覆？

會議結論：

主要決策 / 答案：_____

主責人 / 核准人：_____ 最晚完成日：_____

交付物 / Drive 位置：_____

待協助與風險：_____

10 | 民眾服務、互動、抽獎與現場營運

10.1 服務設計

用民眾旅程檢查每個接觸點。

民眾從看到宣傳、抵達、報到、逛攤、體驗、集章、兌換、抽獎到離場的完整旅程是什麼？

服務台能回答哪些問題？工作人員是否有 FAQ、場圖、節目表與緊急聯絡表？

現場是否提供飲水、休息、遮陽雨、親子、失物招領、走失兒童及無障礙服務？

尖峰排隊與人流壅塞的啟動門檻及分流方式為何？

10.2 集章、兌換與抽獎

促銷機制必須可操作、可稽核、可結算。

集章點數、任務、章樣、防作弊與補章規則為何？

兌換站位置、動線、庫存、排隊、人力、掃碼設備及網路備援如何安排？

抽獎資格、登記、唱名、重抽、領獎、稅務及未領獎處理規則是否公告？

高價獎品保管、移交與領據由誰負責？

10.3 現場指揮

活動日需要一套通訊與回報系統。

總控台、各區區長、舞台監督、服務台與機動組的無線電頻道及呼號為何？

每個時段的人力配置、休息、用餐、交班與備援如何安排？

事件回報格式、嚴重度分級、紀錄人及升級路徑為何？

工作人員報到、識別證、物資領用、行前說明與撤場簽退如何執行？

會議結論：

主要決策 / 答案：_____

主責人 / 核准人：_____ 最晚完成日：_____

交付物 / Drive 位置：_____

待協助與風險：_____

11 | 安全、天候、保險與緊急應變

11.1 風險盤點

新竹強風應列為最高優先風險。

風、雨、雷、熱、停電、設備故障、人潮、火災、食品、醫療及治安風險各由誰監控？

各風險的預警值、停演 / 停用 / 疏散 / 取消門檻與決策人是誰？

氣象資訊從何處取得、何時開始監看、多久回報一次？

活動前一日及當日上午的 GO / NO-GO 會議時間與參與者是誰？

11.2 緊急應變

每種事故都要有第一個動作與通知順序。

醫護站、AED、救護車進入點、最近醫院及 119 聯繫資訊是否確認？

走失、跌倒、中暑、過敏、食品不適、火災、結構鬆動與暴力事件的 SOP 為何？

疏散集合點、廣播詞、引導人員與清場範圍是否已在場圖標示？

事故紀錄、照片、證人、保險通知及後續關懷由誰負責？

11.3 保險與法遵

確認活動、場地、人員與食品責任都有覆蓋。

公共意外責任險的期間、地點、保額、人數與活動內容是否正確？

硬體廠商、表演者、志工與攤商各自需提供哪些保險或切結？

食品業者登錄、產品標示、酒精、明火、音樂公播與影像肖像授權是否合規？

兒童、個資、抽獎與高價贈品有哪些特別法遵要求？

會議結論：

主要決策 / 答案：_____

主責人 / 核准人：_____ 最晚完成日：_____

交付物 / Drive 位置：_____

待協助與風險：_____

12 | 成果紀錄、驗收、結案與延續

12.1 影像與成果蒐集

攝影必須照成果需求拍，而不是只拍漂亮照片。

必拍清單是否包含全景、人流、30+ 攤、長官、啟動、表演、體驗、交易、永續、服務與應變？

攝影、錄影、空拍、即時社群與媒體素材的主責與交付格式為何？

參與者與攤商的肖像及採訪授權如何取得？

每組活動當天要交哪些數字、表單、照片與紀錄？

12.2 驗收與復盤

撤場不代表活動完成。

硬體、輸出物、表演、影像、清潔與場地復原由誰驗收？

攤商銷售、體驗、問卷、票券、贈品、媒體與社群數據何時完成結算？

活動後幾日召開復盤？哪些決策、問題、改善與廠商表現要留下紀錄？

分署成果報告、核銷、新聞成果及附件的提交日與審核人是誰？

12.3 後續效益

把一次性活動轉成通路與合作平台。

企業採購、合作洽詢與民眾名單由誰在活動後追蹤？

是否建立參與單位聯合型錄、企業 ESG 採購清單或線上導購頁？

活動成果如何回饋下一年度提案、攤商遴選及行銷預算配置？

哪些素材可公開、哪些只供內部或分署使用？保存期限與權限為何？

會議結論：

主要決策 / 答案： _ _ _ _ _

主責人 / 核准人： _ _ _ _ _ 最晚完成日： _ _ _ _ _

交付物 / Drive 位置： _ _ _ _ _

待協助與風險： _ _ _ _ _

附件 A | 會議後轉成總控表的必要欄位

欄位	必填內容
工作包編號	依 01–12 分支
大項 / 細項	可獨立指派及驗收
主責 R	唯一執行負責人
核准 A	唯一最終核准人
協作 C / 知會 I	具體姓名
起訖與查核點	日期 + 中間審查
前置依賴	必須先完成的工作
交付物	檔名、格式、數量
驗收標準	完成的明確定義
預算 / 科目	核定金額及採購方式
Drive 位置	唯一正式檔案連結
風險 / 備援	觸發條件及替代方案
狀態 / 更新日	未開始、進行中、待核准、卡關、完成

附件 B | 建議會議順序

- 第一場（決策會議）：定位、KPI、預算、總控、分組、主時程。
- 第二場（執行架構）：場地、攤商、典禮、視覺定稿與採購。
- 第三場（營運整合）：行銷、人流、民眾服務、安全、Run Sheet。
- 第四場（桌上推演）：逐分鐘演練、事故情境、雨備 / 強風備援。
- 活動前最終確認：所有交付物驗收、通訊錄、場圖、流程、物資與人力。